

**Stand der Einführung von EDV-Projekten bei den Justizbehörden <sup>1)</sup>**

Projekt	Einsatzbereich	Bestand zum 30.6.2004		Anmerkungen zur weiteren Planung
		Standorte <sup>2)</sup>	BAP <sup>2)</sup>	
<b>EDV-Grundbuch SolumSTAR</b>	Grundbuch (Amtsgerichte)	31	293	Die Erstausrüstung der Amtsgerichte ist abgeschlossen, Umstellung auf die erweiterte Programmversion SolumSTAR 2 erfolgt derzeit
	Zentrale Grundbuchdatenstelle	1	21	
<b>HAREG</b>	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	2	37	Das Verfahren wird durch das EDV-Handelsregister abgelöst.
<b>EDV-Handelsregister RegisSTAR</b>	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	1	18	Weitere Einführung bei gleichzeitiger Ablösung des Verfahrens HAREG.
<b>EMSA</b>	Elektronisches Mahnverfahren bei einem Amtsgericht	1	6	Verfahrenseinführung im Umfang der Stufe 1 (Datenträgerverarbeitung) abgeschlossen.
<b>EUREKA</b>	Zivilprozeßsachen bei den Amtsgerichten	24	255	Einführung wird – ggf. unter gleichzeitiger Ablösung der TEXAS-Anwendungen – fortgesetzt.
	Mobilarvollstreckungssachen	18	93	
	Nachlaßsachen	14	68	
	Familiensachen	12	79	
	Betreuungssachen	9	40	
	Zivilprozeßsachen bei den Landgerichten	4	84	
	Zivilprozeßsachen bei dem Oberlandesgericht	1	66	
<b>EUREKA-WINSOLVENZ</b>	Insolvenzsachen bei den Amtsgerichten	4	70	Ersteinführung abgeschlossen.
<b>EUREKA – Fach</b>	Verwaltungsgerichte	4	110	Ersteinführung abgeschlossen.
	Arbeitsgerichte	6	148	Ersteinführung wird fortgesetzt.
	Sozialgerichte	5	118	Ersteinführung abgeschlossen.
	Finanzgericht	1	29	Ersteinführung abgeschlossen.
<b>TEXAS</b>	Nachlaßsachen	13	75	Abzulösendes Altprojekt. EUREKA kommt als Nachfolgeprojekt zum Einsatz.
<b>SIJUS-STRAF</b>	Staatsanwaltschaften	5	581	Das Verfahren wird durch web.sta abgelöst.
<b>web.sta</b>	Staatsanwaltschaften	1	46	Weitere Einführung bei gleichzeitiger Ablösung des Verfahrens SIJUS-STRAF.
<b>WINSTRA</b>	Wirtschaftsstrafsachen (Staatsanwaltschaften)	2	65	Projekteinführung abgeschlossen
<b>BASIS</b>	Strafvollzug	8	523	Projekteinführung abgeschlossen
<b>HAMISSA</b>	Haushaltsmittelbewirtschaftung bei allen Gerichten und Justizbehörden	47	914	Zum Teil in die o.a. Anwendungen eingebunden. Ersteinführung wird fortgesetzt.
<b>KLR</b>	Kosten- und Leistungsrechnung bei allen Gerichten und Justizbehörden	8	36	Einführung wird fortgesetzt.

1) Dargestellt ist der Ausstattungsstand der größeren EDV-Projekte. Hinzu kommen noch die ohne Bezug zu EDV-Projekten –vorwiegend im Schreibdienst - eingesetzten PC.

2) <sup>2)</sup> BAP = Bildschirmarbeitsplatz