

## Stand der Einführung von EDV-Projekten bei den Justizbehörden <sup>1)</sup>

Projekt	Einsatzbereich	Bestand zum 30.6.2006 <sup>2)</sup>		Anmerkungen zur weiteren Planung
		Standorte	BAP	
<b>EDV-Grundbuch SolumSTAR</b>	Grundbuch (Amtsgerichte)	27	247	Die Erstausrüstung der Amtsgerichte ist abgeschlossen, Umstellung auf die erweiterte Programmversion SolumSTAR 2 erfolgt derzeit
	Zentrale Grundbuchdatenstelle	1	11	
<b>HAREG</b>	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	2	37	Das Verfahren wird durch das EDV-Handelsregister abgelöst.
<b>EDV-Handelsregister RegisSTAR</b>	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	1	18	Weitere Einführung bei gleichzeitiger Ablösung des Verfahrens HAREG.
<b>EMSA</b>	Elektronisches Mahnverfahren bei einem Amtsgericht	1	17	Die Verfahrenseinführung der drei Stufen (Datenträgeraustausch-, Beleglese- und Online-Mahnverfahren) ist abgeschlossen. Es laufen derzeit Verhandlungen über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts mit Sachsen und Thüringen.
<b>EUREKA</b>	Zivilprozesssachen bei den Amtsgerichten	28	277	Die Komplettausstattung ist nahezu erreicht.
	Mobiliarvollstreckungssachen	27	223	
	Nachlasssachen	29	196	
	Familiensachen	25	216	
	Betreuungssachen	23	213	
	Strafsachen bei den Amtsgerichten	30	259	
	Zivilprozesssachen bei den Landgerichten	4	163	
	Zivilprozesssachen bei dem Oberlandesgericht	1	64	
<b>EUREKA-WINSOLVENZ</b>	Insolvenzsachen bei den Amtsgerichten	4	92	Ersteinführung abgeschlossen.
<b>EUREKA – Fach</b>	Verwaltungsgerichte	4	147	Ersteinführung abgeschlossen.
	Arbeitsgerichte	7	175	Ersteinführung abgeschlossen.
	Sozialgerichte	5	142	Ersteinführung abgeschlossen.
	Finanzgericht	1	27	Ersteinführung abgeschlossen.
<b>web.sta</b>	Staatsanwaltschaften	6	665	Projekteinführung abgeschlossen.
<b>WINSTRA</b>	Wirtschaftsstrafsachen (Staatsanwaltschaften)	2	65	Projekteinführung abgeschlossen
<b>BASIS</b>	Strafvollzug	8	750	Projekteinführung abgeschlossen
<b>HAMISSA</b>	Haushaltsmittelbewirtschaftung bei allen Justizbehörden	72	2.000	Zum Teil in die o.a. Anwendungen eingebunden. Ersteinführung wird am 30.06.2006 abgeschlossen.
<b>KLR</b>	Gerichte und Justizbehörden	21	59	Geplanter Bestand zum Jahresende: 32 Standorte mit insgesamt 82 SAP-Arbeitsplätzen

1) Dargestellt ist der Ausstattungsstand der größeren EDV-Projekte. Hinzu kommen noch die ohne Bezug zu EDV-Projekten – vorwiegend im Schreibdienst – eingesetzten PC.

2) BAP = Bildschirmarbeitsplatz